

6º TAC Nº 109/2012 - TP 41/2012

Partes:
Secretaria de Estado de Obras Públicas - 05.054.911/0001-15
Best Transportes e Construções Ltda - 83.332.908/0001-20
Objeto: Recuperação e Pavimentação de Vias Urbanas com TST, no município de São Felix do Xingú, neste Estado.
Vigência: 31/12/2014 à 30/05/2014
Data da Assinatura: 30/12/2014
Ordenador Responsável:
Pedro Abilio Torres do Carmo
Aditivo(s) anterior:
1º . TA / 27/12/2012 (Prorrogação de prazo);
2º TA / 28/06/2013 (Prorrogação de prazo);
3º TA / 11/12/2013 (Prorrogação de prazo);
4º TA / 21/05/2014 (Prorrogação de prazo);
5º TA / 15/10/2014 (Prorrogação de prazo)

Protocolo 785220

1º. TAC Nº 107/14 - TP 27/14

Partes:
Secretaria de Estado de Obras Públicas-05.054.911/0001-15
BEST TRANSPORTES E CONSTRUÇÕES LTDA-83.332.908/0001-20
Objeto: Recuperação e Pavimentação de Vias Urnas com TST- 2º Etapa, no Município de Sapucaia, neste Estado.
Justificativa: Prorrogação de prazo, cfe. art. 57, § 1, II da Lei nº 8.666/93
Vigência: 26/12/14 à 25/05/15
Data da Assinatura: 23/12/14
Ordenador Responsável:
Pedro Abilio Torres do Carmo

Protocolo 785224

2º. TAC Nº 110/14 - TP 26/14

Partes:
Secretaria de Estado de Obras Públicas-05.054.911/0001-15
BEST TRANSPORTES E CONSTRUÇÕES LTDA- 83.332.908/0001-20
Objeto: RECUPERAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS COM TST, NOS DISTRITOS DE SÃO FRANCISCO, RIO VERMELHO E SÃO JOSÉ, NO MUNICÍPIO DE XINGUARA, NESTE ESTADO..
Justificativa: Prorrogação de prazo, cfe. art. 57, § 1, II da Lei nº 8.666/93
Vigência: 26/12/14 à 25/05/15
Data da Assinatura: 23/12/14
Ordenador Responsável:
Pedro Abilio Torres do Carmo
Aditivo(s) anterior:
1º. TA / 17-12-14 (re-ratificação);

Protocolo 785235

1º. TAC Nº 104/14- CP 01/14

Partes:
Secretaria de Estado de Obras Públicas-05.054.911/0001-15
CONSTRUA ENGENHARIA LTDA - 088.374.222-53
Objeto: RECUPERAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS URBANAS, NO MUNICÍPIO DE SOURE, NESTE ESTADO, NUM TOTAL DE 08,00 KM, NESTE ESTADO
Justificativa: Prorrogação de prazo, cfe. art. 57, § 1, II da Lei nº 8.666/93
Vigência: 25/12/14 à 24/05/15
Data da Assinatura: 23/12/14
Ordenador Responsável:
Pedro Abilio Torres do Carmo

Protocolo 785240

1º. TAC Nº 117/14 - TP 08/14

Partes:
Secretaria de Estado de Obras Públicas-05.054.911/0001-15
LG SERVIÇOS LTDA-EPP - 13.791.608/0001-30
Objeto: Recuperação e Pavimentação de Vias Urbanas com CBUQ, no Município de Marapanim, neste Estado.
Justificativa: Prorrogação de prazo, cfe. art. 57, § 1, II da Lei nº 8.666/93
Vigência: 27/12/14 a 26/05/15
Data da Assinatura: 23/12/14
Ordenador Responsável:
Pedro Abilio Torres do Carmo

Protocolo 785241

2º. TAC Nº 89/14 - CP 24/13

Partes:
Secretaria de Estado de Obras Públicas-05.054.911/0001-15
PVNT EMPREENDIMENTOS LTDA- 04.020.420/0001-90
Objeto: RECUPERAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS URBANAS, NO MUNICÍPIO DE NOVO REPARTIMENTO, NUM TOTAL DE 14 km-REGIÃO DE INTEGRAÇÃO DO XINGU E LAGO DO TUCURUI, NESTE ESTADO.
Justificativa: Prorrogação de prazo, cfe. art. 57, § 1, II da Lei nº 8.666/93
Vigência: 25/12/14 à 25/05/15
Data da Assinatura: 23/12/14
Ordenador Responsável:
Pedro Abilio Torres do Carmo
Aditivo(s) anterior:
1º . TA / 17/12/14 (Re-ratificação de verba);

Protocolo 785252

2º. TAC Nº 87/14 - CP 24/13

Partes:
Secretaria de Estado de Obras Públicas-05.054.911/0001-15
PVNT EMPREENDIMENTOS LTDA- 04.020.420/0001-90
Objeto: RECUPERAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS URBANAS,

NO MUNICÍPIO DE PACAJÁ, NUM TOTAL DE 09 km-REGIÃO DE INTEGRAÇÃO DO XINGU E LAGO DO TUCURUI, NESTE ESTADO.
Justificativa: Prorrogação de prazo, cfe. art. 57, § 1, II da Lei nº 8.666/93
Vigência: 25/12/14 à 25/05/15
Data da Assinatura: 23/12/14
Ordenador Responsável:
Pedro Abilio Torres do Carmo
Aditivo(s) anterior:
1º . TA / 17/12/14 (Re-ratificação de verba);

Protocolo 785259

7º. TAC Nº 150/12 - CP 06/12

Partes:
Secretaria de Estado de Obras Públicas-05.054.911/0001-15
PANPER LTDA-03.126.339/0001-27
Objeto: Construção do Estádio Municipal de Capitão Poço, neste Estado.
Justificativa: Prorrogação de prazo, cfe. art. 57, § 1, II da Lei nº 8.666/93
Vigência: 26/12/14 à 25/05/15
Data da Assinatura: 23/12/2014
Ordenador Responsável:
Pedro Abilio Torres do Carmo
Aditivo(s) anterior:
1º . TA / 03/06/13 (prorrogação de prazo);
2º . TA / 12/11/13 (substituição de serviços);
3º . TA / 11/12/13 (prorrogação de prazo);
4º . TA / 16/04/14 (prorrogação de prazo);
5º . TA / 31/07/14 (prorrogação de prazo);
6º . TA / 08/09/14 (re-ratificação de verba);
6º TA / 30/12/14 (errata)

Protocolo 785269

ERRATA DO 6º. TAC Nº 150/12 - CP 06/2012

Partes:
Secretaria de Estado de Obras Públicas-05.054.911/0001-15
PANPER LTDA-0.126.339/0001-27
Objeto: Construção do Estádio Municipal de Capitão Poço, neste Estado.
Justificativa: Re-Ratificação de Verba, cfe. artigo 65, I, da Lei nº 8.666/93
Data da Assinatura: 05/09/2014
Ordenador Responsável:
Pedro Abilio Torres do Carmo
Republicado por haver saído com incorreção no DOE Nº. 32.722 de 08/09/2014.

Protocolo 785271

1º TAC Nº 57/2014 - CP 01/2014

Partes:
Secretaria de Estado de Obras Públicas-05.054.911/0001-15
Construa Engenharia Ltda - 01.621.876/0001-18
Objeto: Recuperação e Pavimentação de Vias Urbanas em Salvaterra, neste Estado.
Justificativa: Prorrogação de prazo, cfe. art. 57, § 1, II da Lei nº 8.666/93
Vigência: 25/12/2014 à 24/05/2015
Data da Assinatura: 23/12/2014
Ordenador Responsável:
Pedro Abilio Torres do Carmo

Protocolo 785295

3º TAC Nº 14/2013 - CP 25/2012

Partes:
Secretaria de Estado de Obras Públicas-05.054.911/0001-15
Visatec Construção Civil Ltda - 03.654.091/0001-77
Objeto: Reforma do Núcleo de Atendimento Integrado - NAI PROPAZ, no município de Belém, neste Estado.
Justificativa: Prorrogação de prazo, cfe. art. 57, § 1, II da Lei nº 8.666/93
Vigência: 25/12/2014 à 26/12/2015
Data da Assinatura: 23/12/2014
Ordenador Responsável:
Pedro Abilio Torres do Carmo
Aditivo(s) anterior:
1º . TA / 10/11/2014 (Prorrogação de prazo)
2º TA / 22/12/2014 (Substituição de serviços)

Protocolo 785325

**** Por problemas técnicos, as matérias de Protocolos 785169, 785170, 785178, 785187, 785204, 785220, 785224, 785235, 785240, 785241, 785252, 785259, 785269, 785271, 785295 e 785325 não foram publicadas na edição nº 32.799 DOE do dia 2 de janeiro de 2015.***

CONTRATO

EXTRATO DO CONTRATO 178/2014 - TP 06/2014

Secretaria de Estado de Obras Públicas - 05.054.911/0001-15
Carvalho Engenharia Ltda. - 22.923.387/0001-90
OBJETO: Reforma do Centro Socioeducativo do Baixo Amazonas - CSEBA, no Município de Santarém, neste Estado.
VIGÊNCIA: 09/01/2015 à 09/04/2015
VALOR: R\$ 448.061,13
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 68201 08.244.1356.6479 0101 449039.
FORO: Belém
DATA DA ASSINATURA: 30/12/2014
ORDENADOR RESPONSÁVEL:
Pedro Abilio Torres do Carmo
ENDEREÇO DA CONTRATADA:
Travessa Mauriti, 1775 - Alameda Flávio Alexandre, 53 - Pedreira - Belém-PA
Telefone: (91) 99803-7030

Protocolo 786810

EXTRATO DO CONTRATO 164/2014 - TP 38/2014

Secretaria de Estado de Obras Públicas - 05.054.911/0001-15
BEST Transportes e Construções Ltda. - 83.332.908/0001/20
OBJETO: Recuperação e pavimentação de vias urbanas com TST, no Município de São Félix do Xingú, neste Estado.
VIGÊNCIA: 09/01/2015 à 08/06/2015
VALOR: R\$ 1.493.200,00
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 22101 04.451.1350.7434 0101003245 449051.
FORO: Belém
DATA DA ASSINATURA: 30/12/2014
ORDENADOR RESPONSÁVEL:
Pedro Abilio Torres do Carmo
ENDEREÇO DA CONTRATADA:
Setor C, Q 8, lotes 3 e 6, Distrito Industrial, Ananindeua.
Telefone: (91) 3259-5177

Protocolo 786812

TERMO ADITIVO A CONTRATO

10º. TAC Nº 11/2009 - CP 04/2009

Partes:
Secretaria de Estado de Obras Públicas - CNPJ 05.054.911/0001-15
Circulo Engenharia Ltda - CNPJ 83.330.902/0001-13
Objeto: Construção de Hospital de Urgência e Emergência, no Município de IPIXUNA, neste Estado.
Justificativa: Prorrogação de prazo, cfe. art. 57, § 1º, I da Lei nº 8.666/93
Vigência: 29/12/2014 à 29/03/2015
Data da Assinatura: 29/12/2014
Ordenador Responsável:
Pedro Abilio Torres do Carmo
Aditivo(s) anterior:
1º . TA / 30/08/10 (prorrogação de prazo);
2º . TA / 17/12/10 (acréscimo de serviço, re-equilíbrio e re-ratificação de verba)
2º . TA / 20/12/10 (errata);
3º . TA / 31/08/11 (prorrogação de prazo);
4º . TA / 22/08/12 (prorrogação de prazo);
4º . TA / 13/11/12 (errata);
5º . TA / 13/11/12 (prorrogação de prazo);
6º . TA / 15/05/13 (prorrogação de prazo);
7º . TA / 28/08/13 (re-ratificação de verba);
8º . TA / 20/05/14 (prorrogação de prazo);
9º . TA / 02/06/14 (substituição de serviços);

Protocolo 786819

2º. TAC Nº 211/2013 - TP 51/2013

Partes:
Secretaria de Estado de Obras Pública - CNPJ 05.054.911/0001-15
Carvalho Engenharia Ltda - CNPJ 22.923.387/0001-90
Objeto: Construção da UIPP, na Vila de Curuai, no Município de Santarém, neste Estado.
Justificativa: Prorrogação de prazo, cfe. art. 57, § 1º, II da Lei nº 8.666/93
Vigência: 01/01/2015 à 30/07/2015
Data da Assinatura: 30/12/2014
Ordenador Responsável:
Pedro Abilio Torres do Carmo
Aditivo(s) anterior:
1º . TA - 18/08/2014 (prorrogação de prazo);

Protocolo 786822

2º TAC Nº 136/2014 - TP 05/2014

PARTES:
Secretaria de Obras Públicas -05.054.911/0001-15
Best Transporte e Construções Ltda - 83.332.908/0001-20
OBJETO: Recuperação e pavimentação de vias urbanas com TST -2ª etapa em Abel Figueiredo/PA.
JUSTIFICATIVA: Acréscimos de serviços, cfe. art. 65, inciso I, alínea b, §1º da Lei 8.666/93.
VALOR: R\$ 135.807,00
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 22101 04.451.1350.7434 0101 449051
DATA DA ASSINATURA: 30/12/2014
ORDENADOR RESPONSÁVEL:
Pedro Abilio Torres do Carmo
Aditivo(s) anterior(es)
1º . TA / 17/12/2014 (Re-ratificação de verba);

Protocolo 786837

6º. TAC Nº 129/13 - TP 06/13

Partes:
Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Obras Públicas - CNPJ 05.054.911/0001-15
Stylus Construção Civil E Serviços Ltda - CNPJ 07.342.268/0001-50
Objeto: Reforma dos alojamentos da Colônia Heleno Fragoso - Complexo de Americano, no Município de Santa Isabel, neste Estado.
Justificativa: Prorrogação de prazo, cfe. art. 57, § 1, VI da Lei nº 8.666/93
Vigência: 03/01/2015 à 03/05/2015
Data da Assinatura: 02/01/2015
Ordenador Responsável:
Noêmia De Sousa Jacob
Aditivo(s) anterior:
1º . TA / 11/03/14 (prorrogação de prazo);
2º . TA / 10/07/14 (re-ratificação de verba);