Elaboração Convênios	1ª semana, 12º mês	Última semana, 36º mês	25 meses
Construção Convênios	1ª semana, 17º mês	Última semana, 40º mês	24 meses
Implantação Convênios	1ª semana, 24º mês	Última semana, 58 mês	35 meses
Capacitação Inicial Convênios	1ª semana, 24º mês	Última semana, 58º mês	35 meses
Integrações Sistemas Corporativos - Parte 1	1ª semana, 3º mês	Última semana, 58º mês	56 meses
Integrações Sistemas Corporativos - Parte 2ª*	1ª semana, 3º mês	Última semana, 58º mês	56 meses
Integrações Sistemas Corporativos - Parte 2B*	1ª semana, 3º mês	Última semana, 70º mês	74 meses
Integrações Sistemas Corporativos - Parte 3	1ª semana, 53º mês	Última semana, 56º mês	4 meses
Migração de dados legados	1ª semana, 29º mês	Última semana, 58º mês	30 meses
Repasse Tecnológico Financeiro	1ª semana, 29º mês	Última semana, 70º mês	42 meses
Repasse Tecnológico Planejamento	1ª semana, 47º mês	Última semana, 70º mês	24 meses
Suporte e Operação Assistida	1ª semana, 38º mês	Última semana, 71º mês	34 meses
Treinamento Operacional	1ª semana, 24º mês	Última semana, 71º mês	48 meses
Migração de Dados de Produção	1ª semana, 17º mês	Última semana, 21º mês	5 meses

*Itens divididos em partes A e B, para equiparação das tarefas já realizadas.

CRONOGRAMA PARA EXECUÇÃO DO CONTRATO Nº 054/2020

ANO 1 – 2020	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
Iniciação									X			
Elaboração Financeiro									X	X	X	X
Integrações Sistemas Corporativos											X	X
ANO 2 – 2021												
Elaboração Financeiro	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Construção Financeiro	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Ferramenta OLAP Financeiro										X	X	X
Elaboração Planejamento								X	X	X	X	X
Construção Planejamento									X	X	X	X
Elaboração Convênios								X	X	X	X	X
Integrações Sistemas Corporativos	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
ANO 3 - 2022												
Elaboração Financeiro	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Construção Financeiro	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Implantação Financeiro						X	X	X	X	X	X	X
Capacitação Inicial Financeiro					X	X	X	X	X	X	X	X
Ferramenta OLAP Financeiro	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Elaboração Planejamento	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Construção Planejamento	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Implantação Planejamento							X	X	X	X	X	X
Capacitação Inicial Planejamento						X	X	X	X	X	X	X
Ferramenta OLAP Planejamento							X	X	X	X	X	X
Elaboração Convênios	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Construção Convênios	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Implantação Convênios								X	X	X	X	X
Capacitação Inicial Convênios								X	X	X	X	X
Integrações Sistemas Corporativos	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Suporte e Operação Assistida								X	X	X	X	X
Treinamento Operacional								X	X	X	X	X
Migração de Dados de Produção	X	X	X	X	X							
ANO 4 - 2023												
Elaboração Financeiro	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Construção Financeiro	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Implantação Financeiro	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Capacitação Inicial Financeiro	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Ferramenta OLAP Financeiro	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Elaboração Planejamento	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Construção Planejamento	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Implantação Planejamento	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Capacitação Inicial Planejamento	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Ferramenta OLAP Planejamento	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Elaboração Convênios	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Construção Convênios	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Implantação Convênios	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Capacitação Inicial Convênios	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Integrações Sistemas Corporativos	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Migração de dados legados	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Repasse Tecnológico Financeiro	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Repasse Tecnológico Planejamento	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Suporte e Operação Assistida										X	X	X
Treinamento Operacional	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X