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Cronograma Físico Financeiro

FASE DATA FINAL PERCENTUAL DOCUMENTO DE ENTREGA¹
ANO 1 - 2020

Licença de Uso4 4º mês 10,00 Nota Fiscal da entrega da licença.
ANO 2 - 2021

Iniciação 1º mês 2,00 Nota Fiscal da entrega da fase.
Licença de Uso4 16º mês 18,14 Nota Fiscal da entrega da licença.

ANO 3 – 2022
Licença de Uso4 22º mês 3,04 Nota Fiscal da entrega da licença.

Treinamento Operacional² A cada evento 0,33 Nota Fiscal do evento prestado.
ANO 4 – 2023

Elaboração Financeiro 40º mês 1,00 Nota Fiscal da entrega da fase.
Ferramenta OLAP Financeiro 36º mês 2,50 Nota Fiscal da entrega da fase.

Elaboração Planejamento 40º mês 0,50 Nota Fiscal da entrega da fase.
Elaboração Convênios 36º mês 0,50 Nota Fiscal da entrega da fase.
Construção Convênios 40º mês 2,00 Nota Fiscal da entrega da fase.

Suporte e Operação Assistida A cada mês 2,00 Nota Fiscal do mês prestado.
Treinamento Operacional² A cada evento 6,76 Nota Fiscal do evento prestado.

ANO 5 – 2024
Construção Financeiro – Parte 15 45º mês 0,90 Nota Fiscal da entrega da fase.
Construção Financeiro – Parte 25 46º mês 0,90 Nota Fiscal da entrega da fase.
Construção Financeiro – Parte 35 43º mês 0,90 Nota Fiscal da entrega da fase.
Construção Financeiro – Parte 45 44º mês 0,90 Nota Fiscal da entrega da fase.
Construção Financeiro – Parte 55 43º mês 0,90 Nota Fiscal da entrega da fase.

Implantação Financeiro 48º mês 2,50 Nota Fiscal da entrega da fase.
Capacitação Inicial Financeiro 48º mês 1,50 Nota Fiscal da entrega da fase.

Construção Planejamento – Parte 15 51º mês 0,40 Nota Fiscal da entrega da fase.
Construção Planejamento – Parte 25 43º mês 0,40 Nota Fiscal da entrega da fase.
Construção Planejamento – Parte 35 46º mês 0,40 Nota Fiscal da entrega da fase.
Construção Planejamento – Parte 45 49º mês 0,40 Nota Fiscal da entrega da fase.
Construção Planejamento – Parte 55 43º mês 0,40 Nota Fiscal da entrega da fase.

Implantação Planejamento 52º mês 1,00 Nota Fiscal da entrega da fase.
Capacitação Inicial Planejamento 52º mês 1,00 Nota Fiscal da entrega da fase.
Ferramenta OLAP Planejamento 52º mês 1,50 Nota Fiscal da entrega da fase.

Implantação Convênios 44º mês 1,00 Nota Fiscal da entrega da fase.
Capacitação Inicial Convênios 44º mês 0,50 Nota Fiscal da entrega da fase.

Integrações Sistemas Corp. – Parte 1 52º mês 1,00 Nota Fiscal da entrega da fase.
Migração de dados legados 52º mês 1,00 Nota Fiscal da entrega da fase.

Repasse Tecnológico Financeiro 52º mês 0,50 Nota Fiscal da entrega da fase.
Suporte e Operação Assistida A cada mês 13,10 Nota Fiscal do mês prestado.

Treinamento Operacional² A cada evento 3,42 Nota Fiscal do evento prestado.
ANO 6 – 2025

Integrações Sistemas Corp. – Parte 2 58º mês 2,00 Nota Fiscal da entrega da fase.
Repasse Tecnológico Planejamento 58º mês - Nota Fiscal da entrega da fase.

Suporte e Operação Assistida A cada mês 4,96 Nota Fiscal do mês prestado.
Treinamento Operacional² A cada evento 1,28 Nota Fiscal do evento prestado.

TOTAL UTILIZADO 91,5%  
Suporte e Operação Assistida Não utilizado 8,50 -

TOTAL GERAL  100%  
OBSERVAÇÕES IMPORTANTES:
1) As entregas deverão ser homologadas conforme descritas no item 8.4
2) Os treinamentos operacionais, ocorrerão por demanda, até o limite de 9 turmas, conforme item 4.5.6
3) No cronograma original estava previsto também o serviço de suporte para o 2º e 3º anos, não utilizados.
4) A Licença de Uso apesar de ser única, foi dividida em diversos pagamentos para ajuste ao fluxo de caixa do BID.
5) As fases CONSTRUÇÃO PLANEJAMENTO e CONSTRUÇÃO FINANCEIRO foram divididas em 5 partes para melhor gerenciamento. Em termos financeiros, cada uma contará com 20% do valor da fase original.

Fica inserido no “Anexo VII - Tabela Atualizada de Valores das Fases e 
Licença de Uso”, a tabela descritiva dos valores brutos e líquidos de cada 
fase com seus respectivos impostos.

 Alteração dos prazos do cronograma do contrato:

FASE INÍCIO TÉRMINO DURAÇÃO
Iniciação 1ª semana, 1º mês Última semana, 1º mês 1 mês

Elaboração Financeiro 1ª semana, 1º mês Última semana, 40º mês 40 meses
Construção Financeiro – Parte 1* 1ª semana, 5º mês Última semana, 45º mês 41 meses
Construção Financeiro – Parte 2* 1ª semana, 5º mês Última semana, 46º mês 42 meses
Construção Financeiro – Parte 3* 1ª semana, 5º mês Última semana, 43º mês 39 meses
Construção Financeiro – Parte 4* 1ª semana, 5º mês Última semana, 44º mês 40 meses
Construção Financeiro – Parte 5* 1ª semana, 5º mês Última semana, 43º mês 39 meses

Implantação Financeiro 1ª semana, 22º mês Última semana, 48º mês 27 meses
Capacitação Inicial Financeiro 1ª semana, 21º mês Última semana, 48º mês 28 meses
Ferramenta OLAP Financeiro 1ª semana, 14º mês Última semana, 36º mês  23 meses


