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Castanhal, Santarém, Santarém (Alter do Chão), Oriximiná e Monte 
Alegre. Também, consolidou um ano marcado por realizações notáveis, 
concentrando seus esforços em ações administrativas e operacionais que 
fortaleceram seu compromisso com a qualidade de vida da população 
paraense.
Referindo-se ao objetivo de promover e disponibilizar aos usuários o 
acesso a serviço público de Saneamento Básico, atualmente a Companhia 
desenvolve 16 (dezesseis) obras de infraestrutura nas Regiões Guajará, 
Guamá, Baixo Amazonas e Marajó sendo 14 (quatorze) obras de ampliação 
e melhoria de sistema de abastecimento de água, 2 (duas) de esgotamento 
sanitário, como também, desenvolve a elaboração de 5 (cinco) projetos, 
onde destacamos o Plano Diretor da Região Metropolitana de Belém, 
estando com 18,91% realizado.
Vale destacar que as obras de ampliação e melhoria do Complexo Bolonha 
em Belém, a obra de ampliação do sistema de abastecimento de água no 
Município de Castanhal, a obra de ampliação do sistema de abastecimento 
de água de Santarém e a implantação dos sistemas de abastecimento de 
água e de esgotamento sanitário em Santarém - Alter do Chão e em Belém 
– Estação de Tratamento de Esgoto sanitário – ETE UNA, são obras de 
grande relevância e impacto na qualidade de vida da população beneficiada.
Dessa maneira, os investimentos com obras de infraestrutura nos 
serviços de ampliação e melhorias de abastecimento de água nas regiões 
Guajará, Guamá, Baixo Amazonas e Marajó que estamos desenvolvendo, 
alcançaram o montante de R$ 37.408.303,79 (Trinta e sete milhões, 
quatrocentos e oito mil, trezentos e três reais e setenta e nove centavos), 
equivalente a 23,57 % na execução financeira das obras; quanto a ligações 
domiciliares, foram realizadas 693 (seiscentos e noventa e três) ligações 
domiciliares, sendo 200 (duzentas) ligações no município de Alenquer, 348 
(trezentos e quarenta e oito) em Alter do Chão - Santarém – Região do 
Baixo Amazonas, e 145 (cento e quarenta e cinco) ligações em Castanhal 
– Região do Guamá; quanto as obras do sistema de esgotamento 
sanitário houve um investimento na ordem de R$ 13.207.660,65 (Treze 
milhões, duzentos e sete mil, seiscentos e sessenta reais e sessenta e 
cinco centavos), equivalente a 8,32% na execução financeira das obras, 
no exercício/2023 não houveram ligações domiciliares, tendo em vista 
que estas ligações ocorrerão na finalização das obras, que irão promover 
o aumento da capacidade de coleta e tratamento do esgoto sanitário à 
população atendida pela COSANPA.
OBRA E PROJETO CONCLUÍDO
1. SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO SETOR ESTRELA, NO MU-
NICÍPIO DE CASTANHAL-PA:
• Inaugurada em Março/2023
• População Beneficiada: 16.000 hab.
• Valor do Investimento: R$ 27,34 milhões
• Fonte de Recursos: PAC 2 (FGTS/GEP)
• Destaque: Essa obra após a sua conclusão aumentou a produção e me-
lhoria da qualidade do sistema de abastecimento de água à população 
atendida pelo Setor Estrela no Município de Castanhal. 2.ELABORAÇÃO DO 
PROJETO DE AMPLIAÇÃO E MELHORIAS DO
SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DA 2ª ETAPA DA ETE
UNA – BELEM – PA.
• Percentual Executado: 100%.
• Valor do Investimento: R$ 12,24 milhões
• Fonte de Recursos: OGU/GEP
• A conclusão desse Projeto possibilitará a captação de novos recursos
• para execução da obra.
OBRAS E PROJETOS EM ANDAMENTO
1. AMPLIAÇÃO E READEQUAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE 
ÁGUA – 10º SETOR – BELÉM-PA.
• Percentual Executado em 2023: 40,73%
• Percentual de Execução Acumulado: 51,90%
• População Beneficiada: 74.120 hab.
• Valor do Investimento: R$ 27,49 milhões
• Fonte de Recursos: FGTS/ GEP
• Previsão de entrega: JUN/2025
2. AMPLIAÇÃO E MELHORIAS DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO
SANITÁRIO DA ETE UNA – BELÉM-PA.
• Percentual Executado em 2023: 3,89%
• Percentual de Execução acumulado: 81,79%;
• População Atendida: 87.500 hab.
• Valor do Investimento: R$ 127,12 milhões
• Fonte de Recursos: FGTS/GEP
• Previsão de Entrega: Out/2024
• Destaque: Essa obra após a sua conclusão irá aumentar a capacidade 
de  coleta e tratamento do esgoto sanitário à população atendida pela 
COSANPA. 
3. AMPLIAÇÃO E MELHORIAS DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA 
DO COMPLEXO BOLONHA - 2ª ETAPA – BELÉM-PA. 
• Percentual Executado 2023: 2%
• Percentual de Execução Acumulado: 66,65%
• Pop. Beneficiada: 2.824.395 hab.(fim de plano)
• Valor do investimento: R$ 95,01 milhões
• Fonte de recursos: FGTS/ GEP
• Destaque: Essa obra após sua conclusão irá promover o aumento na 
produção e melhoria da qualidade do abastecimento de água à população 
atendida pela COSANPA na Região Metropolitana de Belém – RMB.
4. SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO MUNICIPIO DE
CASTANHAL- PA:
•  Percentual Executado em 2023: 4,73% - PAC I / 0,60% - PAC II
•  Percentual de Execução Acumulado: 82,00% PAC I / 92,24%
• PAC II
•  População Atendida: 121.000 hab.

•  Fonte de Recursos: FGTS/GEP
•  Nº de Ligações Prediais: 9.978 UN.
•  Nº de Ligações Prediais Realizadas em 2023: 145 UN
•  Valor do Investimento: R$ 150,83 milhões, dos quais restam R$
• 77 milhões das obras dos setores em execução;
•  Previsão de Entrega: SETOR COMANDANTE ASSIS/USINA:
• AGO/24; SANTA CATARINA: JUN/24; IMPERADOR: OUT/2024.
5. IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA -
ALTER DO CHÃO – SANTARÉM-PA.
•  Percentual Executado Em 2023: 17,57%
•  Percentual de Execução Acumulado: 75,09%
•  População Beneficiada: 14.466 hab.(final de plano ano 2040)
•  Valor do Investimento: R$ 16,17 milhões
•  Nº de Ligações Prediais Previstas: 2.130 UN.
•  Nº de Ligações Prediais Realizadas: 348 UN.
•  Previsão de Entrega: JUL/2024
•  Destaque: Após a conclusão das obras de SANTARÉM, SETOR ALVORA-

DA E ALTER DO CHÃO, o índice de atendimento que atualmente é de
• 48,72% passará para 75,00%.
6. IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO
DE ALTER DO CHÃO – SANTARÉM-PA.
•  Percentual Executado em 2023: 6,19%
•  Percentual Executado Acumulado: 6,68%
•  População Beneficiada: 14.510 hab.
•  Ligações Domiciliares Previstas: 1.035 Un.
•  Valor do Investimento: R$ 90,45 milhões
•  Fonte de Recursos: FGTS/GEP
•  Previsão de Entrega: JUL/2025
•  Destaque: Após a conclusão dessa obra o Indice de Atendimento
• que atualmente é de 0% passará para 67,28%.
7. AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO
MUNICIPIO DE ORIXIMINÁ-PA.
•  Percentual Executado em 2023: 4,72% (PAC I) E 5,13% (PAC
• II);
•  Percentual de Execução Acumulado: 34,26% (PAC I) e 29,60%
• (PAC II)
•  População Beneficiada: 53.230 hab. (fim de plano);
•  Valor do Investimento: R$ 67,16 milhões
•  Fonte de Recursos: OGU/GEP
•  Nº de Ligações Prediais: 4.512 Un.
•  Previsão de Entrega: JUN/2025
•  Destaque: Após a conclusão dessa obra o indice de atendimento
• que atualmente é de 37,07% passará para 76,82%.
8. AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO
MUNICIPIO DE ALENQUER - PA.
•  Percentual Executado em 2023: 9,05%
•  Percentual de Execução Acumulado: 35,12%
•  População Beneficiada: 28.610 Hab.
•  Valor Total: R$ 65,80 milhões
•  Fonte de Recursos: FGTS/GEP
•  Nº de Ligações Prediais Previstas: 802 UN.
•  Nº de Ligações Executadas: 200UN.
•  Previsão de Entrega: MAI/2025
•  Destaque: Após a conclusão dessa obra o Indice de Atendimento
• que atualmente é de 37,07% passará para 47,85%.
9. AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO
MUNICIPIO DE BREVES - PA:
•  Percentual Executado Acumulado: 71,59%
•  Nº de Ligações Prediais Previstas: 1.693 UN
•  Valor Total: R$ 44,43 milhões
•  População Beneficiada: 52.072 Hab.
•  Fonte de Recursos: OGU/GEP
•  Obs: Em 2023 houve a contratação das obras de conclusão do sistema 

de Abastecimento de Água de Breves que estavam paralisadas. A
• retomada dos serviços correu em janeiro/2024.
•  Destaque: Após a conclusão dessa obra o Indice de Atendimento
• que atualmente é de 50,31% passará para 63,56%.
10. AMPLIAÇÃO E READEQUAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE 
ÁGUA – 3º SETOR – BELÉM-PA.
•  Percentual Executado em 2023: 3,09%
•  Percentual de Execução Acumulado: 11,17%
•  População Beneficiada: 75.460 hab.
•  Valor do Investimento: R$ 26,62 milhões
•  Fonte de Recursos: FGTS/ GEP
•  Previsão de entrega: JUN/2025
•  Destaque: Essa obra após a sua conclusão irá promover, melhorias,
• tanto do aspecto físico do Setor, como do abastecimento de água.
• à população dos bairros: Umarial, Reduto, Nazaré, Doca e parte do
• centro de Belém.
11. EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANEJO DE MACROFITAS
DOS LAGOS BOLONHA E ÁGUA PRETA – PARQUE ESTADUAL DO
UTINGA.
•  Percentual Executado em 2023: 28%
•  Valor do Investimento: R$ 23.14 mil
•  Fonte de Recursos: GEP
•  Previsão de conclusão: out/2024
12. EXECUÇÃO DE POÇO TUBULAR PROFUNDO PARA AMPLIAÇÃO DA PRO-
DUÇÃO DE ÁGUA DO SETOR MILAGRE – CASTANHAL-PA.
•  Percentual Executado em 2023: 59%
•  Percentual de Execução Acumulado: 59%
•  População Beneficiada: 10.150 hab.
•  Valor do Investimento: R$ 669,45 mil


