

EXTRATO DE 1ª PARALISAÇÃO DE ORDEM DE SERVIÇO  
Extrato da 1\_ª. Ordem de Paralisação de Serviços à O.S. nº. 30/2007 – D.T.H.

**Processo:** 2007/336887.

**Contrato:** AJUR 20/2007.

**Partes:** SETRAN - C.N.P.J. 04.953.717/0001-09/ Empresa: ENGECOL ENGª CORRÊA LEITE LTDA – CNPJ: 00.727.346/0001-96

**Objeto:** Pelo presente informamos que a partir do dia 02/01/2008, ficam paralisados os serviços de construção de um trapiche em concreto armado, no município de Colares  
Ordenador: VALDIR GANZER – Secretário de Estado de Transportes.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO DE RE-RATIFICAÇÃO.

**Nº do Termo Aditivo:** Nº. 15/2008 – 2º. TERMO ADITIVO DE RE-RATIFICAÇÃO.

**N.ºdo Convênio:** 16/2008 – Processo: 2008/129.363.

**Partes:** SETRAN - C.N.P.J. - 04.953.717/0001-09 / PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA. - C.N.P.J. nº. 05.832.977/0001-99.

**Objeto do Convênio:** O presente **CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO** tem por objeto promover a reforma de estradas municipais, com uma extensão de 10,00 km na zona rural do município de Santana do Araguaia, conforme Plano de Trabalho e o Projeto Técnico apresentados pela **CONVENIADA** e aprovados pela **CONVENENTE**, que passam a ser partes integrantes e inseparáveis do presente instrumento.

**Da alteração do Convênio:** A finalidade do presente Termo Aditivo de Re-Ratificação é retificar a CLÁUSULA 4 – Item 4.2.9. – ao Convênio de Cooperação Nº. 16/2008, o qual passa a ter a seguinte redação:

4.2.9. Adotar, na contratação de serviços ou aquisição de bens ou produtos vinculados à execução deste Convênio, os procedimentos estipulados na Lei nº. 8.666/93 e suas alterações, admitida preferencialmente à modalidade de licitação PREGÃO, prevista na Lei Federal nº. 10.520, de 17 de julho de 2002, Lei Estadual nº. 6474/2002 e Decreto Estadual nº. 2069, de 20/02/2006 nos casos em que especifica;

**Data da Assinatura:** 15/09/2008.

**Ordenador:** VALDIR GANZER – Secretário de Estado de Transportes.

#### EXTRATO DE TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO

**Nº DO TERMO ADITIVO: 04/2008 – 1º. ADITIVO DE PRAZO.**  
Nº do Convênio: Convênio de Cooperação nº. 34/2008 – Processo: 2008/276.516.

**Partes:** SETRAN – C.N.P.J. nº. 04.953.717/0001-09 / PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA – C.N.P.J. – nº. 05.832.977/0001-99.

**Objeto do Convênio:** promover a recuperação de estradas vicinais PA-PIMENTA e T. do Pau Brasil, zona rural do Município de Santana do Araguaia/PA, conforme Plano de Trabalho e o Projeto Técnico apresentados pela **CONVENIADA** e aprovados pela **CONVENENTE**, que passam a ser pa

Valor do Convênio Original: R\$ R\$ 26.250,00.

**Objeto e Justificativa do Aditamento:** Prorrogação de Prazo.

Valor do Aditamento: R\$ xx

Data da Assinatura: 05/09/2008

Vigência do Aditamento: 08/09/2008 a 06/12/2008

Dotação Orçamentária: xx

Fonte de Recursos ou Contratos: xx

Ordenador Responsável: VALDIR GANZER - Secretário de Estado de transportes.

Aditivos Anteriores: N.T.

#### EXTRATO DE TERMO ADITIVO DE RE-RATIFICAÇÃO.

#### Nº DO TERMO ADITIVO: Nº. 16/2008 – 2º. TERMO ADITIVO DE RE-RATIFICAÇÃO.

**N.ºdo Convênio:** 34/2008 – Processo: 2008/276.516.

**Partes:** SETRAN - C.N.P.J. - 04.953.717/0001-09 / PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA. - C.N.P.J. nº. 05.832.977/0001-99.

**Objeto do Convênio:** O presente **CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO** tem por objeto promover a recuperação de estradas vicinais PA- Pimenta e T. do Pau Brasil, zona rural do município de Santana do Araguaia/Pa, conforme Plano de Trabalho e o Projeto Técnico apresentados pela **CONVENIADA** e aprovados pela **CONVENENTE**, que passam a ser partes integrantes e inseparáveis do presente instrumento.

**Da alteração do Convênio:** A finalidade do presente Termo Aditivo de Re-Ratificação é retificar a CLÁUSULA 4 – Item 4.2.9. – ao Convênio de Cooperação Nº. 34/2008, o qual passa a ter a seguinte redação:

4.2.9. Adotar, na contratação de serviços ou aquisição de bens ou produtos vinculados à execução deste Convênio, os procedimentos estipulados na Lei nº. 8.666/93 e suas alterações, admitida preferencialmente à modalidade de licitação PREGÃO, prevista na Lei Federal nº. 10.520, de 17 de

julho de 2002, Lei Estadual nº. 6474/2002 e Decreto Estadual nº. 2069, de 20/02/2006 nos casos em que especifica;

**Data da Assinatura:** 15/09/2008.

**Ordenador:** VALDIR GANZER – Secretário de Estado de Transportes.

#### EXTRATO DA ORDEM DE SERVIÇO Nº 157/2008-DTT

#### EXTRATO DA ORDEM DE SERVIÇO.

#### ORDEM DE SERVIÇO: Nº 157/2008-DTT

**Partes:** SETRAN – C.N.P.J.- / 04.953.717/0001-09  
**CONSTRUTORA BRAGANTINA LTDA. C.N.P.J – 04.213.522/0001-22**

**Objeto:** Conservação e reforma de Obras de Arte Especiais na Rodovia PA-253, trecho: Santa Luzia/Capitão Poço, sub-trecho Vila Piracema/Capitão Poço sob jurisdição do 2º NR.

**Data do Empenho:** 23.09.2008

**Vigência da Ordem de serviço** 23/09/2008 à 22/12/2008.

**Modalidade de licitação:** Tomada de Preço 057/2008

**Valor:** R\$- 443.125,98 **Prazo:** 90 (Noventa) dias corridos

**Data:** 28/10/2008

**Ordenador:** VALDIR GANZER – Secretario de Estado de Transportes

#### EXTRATO DA ORDEM DE SERVIÇO Nº 189/2008-DTT

#### EXTRATO DA ORDEM DE SERVIÇO.

#### ORDEM DE SERVIÇO: Nº 189/2008-DTT

**Partes:** SETRAN – C.N.P.J.- / 04.953.717/0001-09  
**JS-SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO LTDA. C.N.P.J – 07.251.691/0001-45**

**Objeto:** Serviços de Urbanização da Área Externa do Laboratório Tecnológico- Sede do Setran..

**Data do Empenho:** 21.10.2008

**Vigência da Ordem de serviço** 28/10/2008 à 27.12.2008.

**Modalidade de licitação:** CC 112/2008.

**Processo:** 2008/431.539

**Valor:** R\$- 28.023,23 **Prazo:** 60 (Sessenta) dias corridos.

**Data:** 28/10/2008

**Ordenador:** VALDIR GANZER – Secretario de Estado de Transportes

#### 1º REINÍCIO DE ORDEM DE SERVIÇO

#### EXTRATO DE 1º REINÍCIO DE ORDEM DE SERVIÇOS À

#### O.S. Nº 021/2007– D.T.H.

**Processo:** 2007/336892

**Partes:** SETRAN – C.N.P.J. - 04.953.717/0001-09/ LA VILLE – Manutenção e ServiçosLtda - CNPJ – 07.196.872/0001-16

**Modalidadede Licitação:** Carta Convite nº. 206/2007.

**Objeto:** Pelo presente fica V.Sª autorizado os Serviços de Construçãode um Trapiche e abrigo em concreto armado no município de Colares – Vila Guajará.

**Vigência:**18/09/2008 à 16/11/2008.

**Prazo:** 150(cento e cinquenta) dias corridos, tendo decorridos 90 (noventa) dias faltando 60 (sessenta) dias corridos

**Data:** 18/09/2008

**Ordenador:** VALDIR GANZER- Secretáriode Estado de Transportes.

#### EXTRATO DE ORDEM DE SERVIÇO

#### ORDEM DE SERVIÇO Nº 184 / 2008 – D.T.T. – PROCESSO: 2008 / 369655

**Partes:** SETRAN – CNPJ – 04.953.717/0001-09 / RODOPLAN SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM LTDA- CNPJ – 07.014.625/0001-51.

**Objeto:** Execução dos serviços de Pavimentação de Ruas do programa Asfalto Participativo no Município de **BRAGANÇA, sob jurisdição do 2º N.R. Núcleo Regional.**

Modalidade da Licitação: **Tomada de Preço 077/2008-001**

Valor: **R\$ 1.204.466,00** Prazo de Execução: **120 dias corridos.**

Vigência: **21 / 10 / 2008 a 18 / 02 / 2009**

Data: **21 / 10 / 2008**

Ordenador: **VALDIR GANZER** - Secretário de Estado de Transportes.

#### EXTRATO DE 1ª PARALISAÇÃO DE ORDEM DE SERVIÇO

#### EXTRATO DA 1\_ª. ORDEM DE PARALISAÇÃO DE

#### SERVIÇOS À O.S. Nº. 15/2007 – D.T.H.

**Processo:** 2007/337648.

**Contrato:** AJUR \_\_\_/200\_\_.

**Partes:** SETRAN - C.N.P.J. 04.953.717/0001-09 / Empresa: LEAL & GÓES LTDAC.N.P.J.08.629.959/0001-00.

**Objeto:** Pelo presente informamos que a partir do dia 02/01/2008, ficam paralisados os serviços de construção de um trapiche em concreto armado no município de Maracanã – Vila Algodal.

Ordenador: VALDIR GANZER – Secretário de Estado de Transportes.

#### EXTRATO DE 1ª PARISAÇÃO DE ORDEM DE SERVIÇO

#### EXTRATO DA 1\_ª. ORDEM DE PARALISAÇÃO DE

#### SERVIÇOS À O.S. Nº. 19/2007 – D.T.H.

**Processo:** 2007/248378.

**Contrato:** AJUR 012/2007.

**Partes:** SETRAN - C.N.P.J. 04.953.717/0001-09/

Empresa: CABANO CONST. C. E REPRESENTAÇÕES LTDAC.N.P.J.83.764.449/0001-53.

**Objeto:** Pelo presente informamos que a partir do dia 02/01/2008, ficam paralisados os serviços de construção de uma estação de passageiros com rampa móvel (ponte), dolphins (instalação e transportes), no município de Porto de Móz.  
Ordenador: VALDIR GANZER – Secretário de Estado de Transportes.

#### EXTRATO DE 1ª REINÍCIO DE ORDEM DE SERVIÇO

#### EXTRATO DE 1º REINÍCIO DE ORDEM DE SERVIÇOS À

#### O.S. Nº 019/2007 – D.T.H.

**Processo:** 2007/248378.

**Partes:** SETRAN – C.N.P.J. - 04.953.717/0001-09/ EMPRESA: CABANO CONST. C. E REPRESENTAÇÕES LTDA – C.N.P.J. 83.764.449/0001-53.

**Modalidade de Licitação:** Tomada de Preço nº.11/2007.

**Objeto:** Pelo presente fica V.Sª autorizado a reiniciar os serviços de construção de uma estação de passageiros com fluante, rampa móvel, dolphins(ponte), instalação e transportes.

**Vigência:** 15/10/2007 a 08/02/2008.

**Prazo:** 120 (Cento e vinte) dias corridos, tendo decorridos 78 (setenta e oito) dias e faltando 42 (quarenta e dois) dias corridos

**Data:** 18/09/2008

**Ordenador:** VALDIR GANZER - Secretário de Estado de Transportes.

#### EXTRATO DE 1ª PARALISAÇÃO DE ORDEM DE SERVIÇO

#### EXTRATO DA 1\_ª. ORDEM DE PARALISAÇÃO DE

#### SERVIÇOS À O.S. Nº. 24/2007 – D.T.H.

**Processo:** 2007/313245.

**Contrato:** AJUR 017/2007.

**Partes:** SETRAN - C.N.P.J. 04.953.717/0001-09/ Empresa: CABANO CONST. C. E REPRESENTAÇÕES LTDAC.N.P.J.83.764.449/0001-53.

**Objeto:** Pelo presente informamos que a partir do dia 02/01/2008, ficam paralisados os serviços de construção de um trapiche em concreto armado, no município de Porto de Móz  
Ordenador: VALDIR GANZER – Secretário de Estado de Transportes.

#### EXTRATO DE CONTRATO

#### Nº DO CONTRATO: Nº. 111/2008 - PROCESSO: Nº.

#### 2008/394.711.

Modalidade de Licitação: Tomada de Preços nº. 084/2008.

**Partes:** SETRAN - C.N.P.J. - 04.953.717/0001-09 / PLANEL – CONSTRUTORA LORENZONI COMÉRCIO PLANEJAMENTO E REPRESENTAÇÕES LTDA. - C.N.P.J. – 02.600.407/0001-85 .

**Objeto:** Execução dos serviços de Conservação e recuperação nas vicinais: 209 – Sul e 219 – Norte, localizadas no município de Uruará, numa extensão de serviço de 42,0 km, sob jurisdição do 3º Núcleo Regional.

Vigência: 22/10/2008 a 19/01/2009

Valor: R\$ R\$ 628.498,28.

Dotação Orçamentária: 29.101.26.782.1182.1922.449051.

Fonte de Recurso: 0101.

Foro: Comarca de Belém.

Data da Assinatura: 22/10/2008

Ordenador Responsável: Comarca de Belém.

Endereço do Contratado: sediada em Altamira/Pará, à Rua Intendente Floriano, nº. 2305, Bairro Perpétuo Socorro, CEP: 68.371-240.

#### EXTRATO DE CONTRATO

#### Nº DO CONTRATO: Nº. 105/2008 - PROCESSO: Nº.

#### 2008/269.124.

Modalidade de Licitação: Concorrência Pública nº. 025/2008.

**Partes:** SETRAN - C.N.P.J. - 04.953.717/0001-09 / PLANEL – CONSTRUTORA LORENZONI – COMÉRCIO PLANEJAMENTO E REPRESENTAÇÕES LTDA. - C.N.P.J. – 02.600.407/0001-85 .

**Objeto:** O presente Contrato tem como objeto a execução dos serviços de pavimentação de ruas do Programa Asfalto Participativo no município de Medicilândia, sob jurisdição do 3º. Núcleo Regional, conforme especificações contidas nos Anexos do Edital da Concorrência Pública 025/2008, da qual decorre este Contrato.

Vigência: 17/10/2008 a 14/02/2009

Valor: R\$ R\$ 1.906.549,24.

Dotação Orçamentária: 29.101.26.782.1182.1467.449051.

Fonte de Recurso: 0101.

Foro: Comarca de Belém.

Data da Assinatura: 17/10/2008

Ordenador Responsável: VALDIR GANZER – Secretário de Estado de Transportes.

Endereço do Contratado: sediada em Altamira/Pará, à Rua Intendente Floriano, nº. 2305, Bairro Perpétuo Socorro, CEP: 68.371-240.