

12-3158225/1-SUELY M<sup>a</sup>. ALVES GATINHO  
 BORBA-2012/2013-02/12/14 A 31/12/14  
 13-57206120/1-SHEILA GABRIELA R.  
 FARIAS-2013/2014-15/12/14 A 13/01/15  
 14-57232031/2-TATIANE DO SOCORRO F. S.  
 BRIGIDA-2013/2014-08/12/14 A 06/01/15  
 15-5063272/3-VÂNIA LUCIA DA ROCHA  
 ALVES-2013/2014-01/12/14 A 30/12/14  
**REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE**  
**ANTONIO JOÃO DE OLIVEIRA SANTOS**  
**Diretor Administrativo**

**Protocolo 781307**

#### ERRATA

#### ERRATA DO 2º TERMO ADITIVO - CONVÊNIO 13/2013

##### Partes:

-Secretaria de Estado de Obras Públicas - 05.054.911/0001-15  
 -Prefeitura Municipal de Ourém - 05.149.133/0001-48  
 Objeto do Convênio: Serviço de Construção de 01 campo socyte e 06 arenas de futebol, no Município de Ourém  
 Justificativa: Prorrogação de Prazo  
 Período: de 14/12/2014 a 14/12/2015  
 Data da Assinatura: 21/11/2014

##### Responsável pela Entidade Receptora dos Recursos:

-Valdemiro Fernandes Coelho Júnior

Ordenador Responsável:

Pedro Abílio Torres do Carmo

**Replicado por haver saído com incorreção no DOE Nº. 32.775, de 25/11/2014**

**Protocolo 781363**

#### TERMO ADITIVO A CONTRATO

#### 6º. TAC Nº 43/2013 - CP 04/2013

##### Partes:

Secretaria de Estado de Obras Públicas-05.054.911/0001-15  
 Consórcio Amazônia Ltda. - 18.200.194/0001-34  
**Objeto:** Construção do Complexo Esportivo do Mangueirão, no Município de Belém  
**Justificativa:** Prorrogação de prazo, cfe. art. 57, §1º, IV da Lei nº 8.666/93

**Vigência:** de 06/12/2014 à 31/03/2015

**Data da Assinatura:** 05/12/2014

**Ordenador Responsável:**

Pedro Abílio Torres do Carmo

##### Aditivo anterior:

1º . TA / 28/03/2014 (Substituição Serviços);  
 2º . TA / 13/05/2014 (Substituição Serviços);  
 3º . TA / 06/06/2014 (Re-Ratificação);  
 4º . TA / 22/08/2014 (Re-Ratificação);  
 5º . TA / 03/09/2014 (Acréscimo e Re-Ratificação);  
 5º . TA / 12/12/2014 -ERRATA ;

**Protocolo 781144**

#### 4º TAC Nº 74/2013 - TP 97/2012

##### Partes:

Secretaria de Estado de Obras Públicas-05.054.911/0001-15  
 Norte Construções Cíveis Ltda - 07.370.510/0001-08  
**Objeto:** Refoma da EEEFM Agostinho Monteiro, no Município de Ananindeua, neste Estado.  
**Justificativa:** Prorrogação de prazo, cfe. art. 57, II da Lei nº 8.666/93

**Vigência:** de 12/12/2014 à 12/03/2015

**Data da Assinatura:** 12/12/2014

**Ordenador Responsável:**

Pedro Abílio Torres do Carmo

##### Aditivo anterior:

1º . TA - 16/06/2014 (Prorrogação prazo, Substituição, Acréscimo Serviços e Re-Ratificação de Verba);  
 2º . TA - 19/09/2014 (prorrogação de prazo);  
 3º . TA - 30/10/2014 (Re-Ratificação de Verba);

**Protocolo 781180**

#### 2º. TAC Nº 24/2014 - CP 27/2013

##### Partes:

Secretaria de Estado de Obras Públicas-05.054.911/0001-15  
 ETEC- Empresa Técnica Ltda  
**Objeto:** RECUPERAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS EM 16 MUNICÍPIOS NA REGIÃO DE INTEGRAÇÃO DO TOCANTINS E REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM, NESTE ESTADO NUM TOTAL DE 50,00KM.  
**Justificativa:** Re-ratificação de verba

**Dotação Orçamentária: 66201 26.782.1350.7505 0261 e 0661 449051**

**Data da Assinatura:** 12/12/2014

**Ordenador Responsável:** Pedro Abílio Torres do Carmo

**Aditivo anterior:**

1º . TA -02/07/2014 (Re-Ratificação de verba);

**Protocolo 781238**

#### 6º TAC Nº 70/2013 - TP 91/2012

##### Partes:

Secretaria de Estado de Obras Públicas-05.054.911/0001-15  
 MC Engenharia Ltda - EPP. - 63.847.792/0001-54  
**Objeto:** Reforma da EEEF Dom Alberto Galdêncio Ramos Neto, no Município de Belém, neste Estado..

**Justificativa:** Prorrogação de prazo, cfe. art. 57, IV da Lei nº 8.666/93

**Vigência:** 06/12/2014 à 06/03/2015

**Data da Assinatura:** 05/12/2014

**Ordenador Responsável:**

Pedro Abílio Torres do Carmo

##### Aditivo(s) anterior:

1º . TA / 05/11/2013 (Substituição serviços);  
 2º . TA / 14/04/2014 (prorrogação de prazo);  
 3º . TA / 04/06/2014 (Re-Ratificação de verba);  
 4º . TA / 14/07/2014 (prorrogação de prazo);  
 5º . TA / 15/09/2014 (prorrogação de prazo);

**Protocolo 781270**

#### 6º. TAC Nº 48/13 - CP 03/13

##### Partes:

Secretaria de Estado de Obras Públicas-05.054.911/0001-15  
 Consórcio Nova Saúde- 18.328.941/0001-14  
**Objeto:** Reforma e Construção dos Hospitais Dr. Abelardo Santos, no Município de Belém e Regional do Tapajós no Município de Itaituba, neste Estado.

**Justificativa:** Prorrogação de prazo, cfe. art. 57, II da Lei nº 8.666/93

**Vigência:** 20/12/2014 à 20/12/2015

**Data da Assinatura:** 12/12/2014

**Ordenador Responsável:**

Pedro Abílio Torres do Carmo

##### Aditivo(s) anterior:

1º . TA / 20/09/13 (re-ratificação de verba);  
 2º . TA / 25/11/13 (re-ratificação de verba);  
 3º . TA / 28/02/14 (substituição de serviços);  
 4º . TA / 08/07/14 (substituição de serviços);  
 5º . TA / 04/09/14 (substituição de serviços);

**Protocolo 781323**

#### 4º TAC Nº 202/12 - TP 78/12

##### PARTES:

Secretaria de Obras Públicas -05.054.911/0001-15  
 RB CONSTRUÇÕES LTDA EPP-05.667.269/0001-40  
**OBJETO:** Recuperação e Pavimentação de Vias Urbanas com PMF, no Município de Curralinho, neste Estado.

**JUSTIFICATIVA:** Acréscimos de serviços, cfe. art. 65, inciso II, alínea b, §1º da Lei 8.666/93.

**VALOR:** R\$ 149.999,34

**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:** 22101.0445113507434.0130004 570.449051

**DATA DA ASSINATURA:** 10/12/2014

**ORDENADOR RESPONSÁVEL:**

Pedro Abílio Torres do Carmo

1º . TA / 08/02/13 (prorrogação de prazo);

2º . TA / 08/08/13 (prorrogação de prazo);

3º . TA / 21/11/13 (prorrogação de prazo);

3º . TA / 10/12/14 (errata)

**Protocolo 781330**

#### 1º. TAC Nº 109-2014- TP 17/2014

##### Partes:

Secretaria de Estado de Obras Públicas-05.054.911/0001-15  
 ETEC- Empresa Técnica Ltda - 05.856.869/0001-56  
**Objeto:** RECUPERAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS COM CBUQ, NO MUNICÍPIO DE TAILÂNIDA, NESTE ESTADO.

**Justificativa:** Re-ratificação de verba

**Dotação Orçamentária: 66201 26.782.1350.7505 0261 e 0661 449051**

**Data da Assinatura:** 12/12/2014

**Ordenador Responsável:** Pedro Abílio Torres do Carmo

**Protocolo 781338**

#### 1º. TAC Nº 146-2014- CP 30/2013

##### Partes:

Secretaria de Estado de Obras Públicas-05.054.911/0001-15  
 ETEC- Empresa Técnica Ltda - 05.856.869/0001-56  
**Objeto:** RECUPERAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, NO MUNICÍPIO DE MOJUÍ DOS CAMPOS, NESTE ESTADO, NUM TOTAL DE 3 KM - REGIÃO DE INTEGRAÇÃO DO TAPAJÓS E BAIXO AMAZONAS.

**Justificativa:** Re-ratificação de verba

**Dotação Orçamentária:** 66201 26.782.1350.7505 0261 e 0661 449051

**Data da Assinatura:** 12/12/2014

**Ordenador Responsável:** Pedro Abílio Torres do Carmo

**Protocolo 781346**

#### 4º. TAC Nº 186/2013 - DL 06/2013

##### Partes:

Secretaria de Estado de Obras Públicas-05.054.911/0001-15  
 Círio Construtora e Serviços Ltda - 08.645.489/0001-60  
**Objeto:** Construção do Centro de Triagem Metropolitano II, no município de Santa Izabel do Pará, neste Estado.

**Justificativa:** Prorrogação de prazo, cfe. art. 57, § 1, IV e VI da Lei nº 8.666/93

**Vigência:** 13/12/2014 à 11/06/2015

**Data da Assinatura:** 12/12/2014

**Ordenador Responsável:**

Pedro Abílio Torres do Carmo

##### Aditivo(s) anterior:

1º . TA / 22/07/2014 (Re-ratificação de verba);  
 2º . TA / 29/07/2014 (Substituição de serviços)  
 3º . TA / 25/08/2014 (Prorrogação de prazo)

**Protocolo 781351**

#### 6º. TAC Nº 90/2013 - TP 116/2012

##### Partes:

Secretaria de Estado de Obras Públicas-05.054.911/0001-15  
 Norte Construções Cíveis Ltda - 07.370.510/0001-08  
**Objeto:** Reforma da EEEIF Elaine Esmaelino de Freitas, no município de Ananindeua, neste Estado.

**Justificativa:** Prorrogação de prazo, cfe. art. 57, § 1, II da Lei nº 8.666/93

**Vigência:** 12/12/2014 à 12/03/2015

**Data da Assinatura:** 12/12/2014

**Ordenador Responsável:**

Pedro Abílio Torres do Carmo

##### Aditivo(s) anterior:

1º . TA / 05/11/2013 (Prorrogação de prazo);  
 2º . TA / 18/12/2013 (Prorrogação de prazo);  
 3º . TA / 20/03/2014 (Prorrogação de prazo e re-ratificação de verba);  
 4º . TA / 23/06/2014 (Prorrogação de prazo);  
 5º . TA / 19/09/2014 (Prorrogação de prazo)

**Protocolo 781371**

#### 1º. TAC Nº 18/2014 - CP 23/2013

##### Partes:

Secretaria de Estado de Obras Públicas-05.054.911/0001-15  
 Ameta Engenharia Ltda - 04.101.986/0001-47  
**Objeto:** RECUPERAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS URBANAS EM 16 MUNICÍPIOS NA REGIÃO DE INTEGRAÇÃO DO CAPIM, NESTE ESTADO, NUM TOTAL DE 50,00KM.

**Justificativa:** Re-ratificação de verba

**Dotação Orçamentária: 66201 26.782.1350.7505 0261 e 0661 449051**

**Data da Assinatura:** 12/12/2014

**Ordenador Responsável:** Pedro Abílio Torres do Carmo

**Protocolo 781378**

#### 1º. TAC Nº 19/2014 - CP 22/2013

##### Partes:

Secretaria de Estado de Obras Públicas-05.054.911/0001-15  
 Construamec Construo Agricultura Mecanizada S.A - 22.983.316/0001-83

**Objeto:** RECUPERAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS EM 15 MUNICÍPIOS NA REGIÃO DE INTEGRAÇÃO DO CAETÉ, NESTE ESTADO NUM TOTAL DE 50,00KM.

**Justificativa:** Re-ratificação de verba

**Dotação Orçamentária: 66201 26.782.1350.7505 0261 e 0661 449051**

**Data da Assinatura:** 12/12/2014

**Ordenador Responsável:** Pedro Abílio Torres do Carmo

**Protocolo 781386**

#### 1º. TAC Nº 139/2014 - CP 22/2013

##### Partes:

Secretaria de Estado de Obras Públicas-05.054.911/0001-15  
 Ameta Engenharia Ltda - 04.101.986/0001-47

**Objeto:** RECUPERAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS URBANAS, NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA DO PARÁ NUM TOTAL DE 08,00 KM - REGIÃO DE INTEGRAÇÃO DO CAETÉ, NESTE ESTADO.

**Justificativa:** Re-ratificação de verba

**Dotação Orçamentária: 66201 26.782.1350.7505 0261 e 0661 449051**

**Data da Assinatura:** 12/12/2014

**Ordenador Responsável:** Pedro Abílio Torres do Carmo

**Protocolo 781391**