

Cronograma Físico Financeiro

FASE	DATA FINAL	PERCENTUAL	DOCUMENTO DE ENTREGA¹
ANO 1 - 2020			
Licença de Uso4	4º mês	10,00	Nota Fiscal da entrega da licença.
ANO 2 - 2021			
Iniciação	1º mês	2,00	Nota Fiscal da entrega da fase.
Licença de Uso4	16º mês	18,14	Nota Fiscal da entrega da licença.
ANO 3 - 2022			
Licença de Uso4	22º mês	3,04	Nota Fiscal da entrega da licença.
Treinamento Operacional²	A cada evento	0,33	Nota Fiscal do evento prestado.
ANO 4 - 2023			
Elaboração Financeiro	40º mês	1,00	Nota Fiscal da entrega da fase.
Ferramenta OLAP Financeiro	36º mês	2,50	Nota Fiscal da entrega da fase.
Elaboração Planejamento	40º mês	0,50	Nota Fiscal da entrega da fase.
Elaboração Convênios	36º mês	0,50	Nota Fiscal da entrega da fase.
Construção Convênios	40º mês	2,00	Nota Fiscal da entrega da fase.
Suporte e Operação Assistida	A cada mês	2,00	Nota Fiscal do mês prestado.
Treinamento Operacional²	A cada evento	6,76	Nota Fiscal do evento prestado.
ANO 5 - 2024			
Construção Financeiro - Parte 15	45º mês	0,90	Nota Fiscal da entrega da fase.
Construção Financeiro - Parte 25	46º mês	0,90	Nota Fiscal da entrega da fase.
Construção Financeiro - Parte 35	43º mês	0,90	Nota Fiscal da entrega da fase.
Construção Financeiro - Parte 45	44º mês	0,90	Nota Fiscal da entrega da fase.
Construção Financeiro - Parte 55	43º mês	0,90	Nota Fiscal da entrega da fase.
Implantação Financeiro	48º mês	2,50	Nota Fiscal da entrega da fase.
Capacitação Inicial Financeiro	48º mês	1,50	Nota Fiscal da entrega da fase.
Construção Planejamento - Parte 15	51º mês	0,40	Nota Fiscal da entrega da fase.
Construção Planejamento - Parte 25	43º mês	0,40	Nota Fiscal da entrega da fase.
Construção Planejamento - Parte 35	46º mês	0,40	Nota Fiscal da entrega da fase.
Construção Planejamento - Parte 45	49º mês	0,40	Nota Fiscal da entrega da fase.
Construção Planejamento - Parte 55	43º mês	0,40	Nota Fiscal da entrega da fase.
Implantação Planejamento	52º mês	1,00	Nota Fiscal da entrega da fase.
Capacitação Inicial Planejamento	52º mês	1,00	Nota Fiscal da entrega da fase.
Ferramenta OLAP Planejamento	52º mês	1,50	Nota Fiscal da entrega da fase.
Implantação Convênios	44º mês	1,00	Nota Fiscal da entrega da fase.
Capacitação Inicial Convênios	44º mês	0,50	Nota Fiscal da entrega da fase.
Integrações Sistemas Corp. - Parte 1	52º mês	1,00	Nota Fiscal da entrega da fase.
Migração de dados legados	52º mês	1,00	Nota Fiscal da entrega da fase.
Repasse Tecnológico Financeiro	52º mês	0,50	Nota Fiscal da entrega da fase.
Suporte e Operação Assistida	A cada mês	13,10	Nota Fiscal do mês prestado.
Treinamento Operacional²	A cada evento	3,42	Nota Fiscal do evento prestado.
ANO 6 - 2025			
Integrações Sistemas Corp. - Parte 2	58º mês	2,00	Nota Fiscal da entrega da fase.
Repasse Tecnológico Planejamento	58º mês	-	Nota Fiscal da entrega da fase.
Suporte e Operação Assistida	A cada mês	4,96	Nota Fiscal do mês prestado.
Treinamento Operacional²	A cada evento	1,28	Nota Fiscal do evento prestado.
TOTAL UTILIZADO		91,5%	
Suporte e Operação Assistida	Não utilizado	8,50	-
TOTAL GERAL		100%	

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES:
1) As entregas deverão ser homologadas conforme descritas no item 8.4
2) Os treinamentos operacionais, ocorrerão por demanda, até o limite de 9 turmas, conforme item 4.5.6
3) No cronograma original estava previsto também o serviço de suporte para o 2º e 3º anos, não utilizados.
4) A Licença de Uso apesar de ser única, foi dividida em diversos pagamentos para ajuste ao fluxo de caixa do BID.
5) As fases CONSTRUÇÃO PLANEJAMENTO e CONSTRUÇÃO FINANCEIRO foram divididas em 5 partes para melhor gerenciamento. Em termos financeiros, cada uma contará com 20% do valor da fase original.

Fica inserido no “Anexo VII - Tabela Atualizada de Valores das Fases e Licença de Uso”, a tabela descritiva dos valores brutos e líquidos de cada fase com seus respectivos impostos.

Alteração dos prazos do cronograma do contrato:

FASE	INÍCIO	TÉRMINO	DURAÇÃO
Iniciação	1ª semana, 1º mês	Última semana, 1º mês	1 mês
Elaboração Financeiro	1ª semana, 1º mês	Última semana, 40º mês	40 meses
Construção Financeiro - Parte 1*	1ª semana, 5º mês	Última semana, 45º mês	41 meses
Construção Financeiro - Parte 2*	1ª semana, 5º mês	Última semana, 46º mês	42 meses
Construção Financeiro - Parte 3*	1ª semana, 5º mês	Última semana, 43º mês	39 meses
Construção Financeiro - Parte 4*	1ª semana, 5º mês	Última semana, 44º mês	40 meses
Construção Financeiro - Parte 5*	1ª semana, 5º mês	Última semana, 43º mês	39 meses
Implantação Financeiro	1ª semana, 22º mês	Última semana, 48º mês	27 meses
Capacitação Inicial Financeiro	1ª semana, 21º mês	Última semana, 48º mês	28 meses
Ferramenta OLAP Financeiro	1ª semana, 14º mês	Última semana, 36º mês	23 meses