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DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO
DO ESTADO DO PARÁ

.

eXtrato de coNtrato
NÚMero do coNtrato: 40/2020
NUMero do terMo: 1
ModalidadE dE liciTaÇÃo: concorrência Publica nº 01/2020-dETraN-
Pa
ParTES: departamento de Trânsito do Estado do Pará – dETraN/Pa, cNPJ 
n° 04.822.060/0001-40 e a empresa BEl caSa coNSTrUÇÃo ciVil E 
SErViÇoS lTda, inscrita no  cNPJ/Mf, sob o nº 05.783.082/0001-01.
oBJETo:  Execução de serviços especializados de recuperação, ampliação e 
implantação e implantação de sinalização viária horizontal, vertical, servi-
ços complementares e obras civis nas vias dos municípios e trechos das ro-
dovias estaduais pertencentes à região de integração do Guajará e Guamá 
- Estado do Pará – lote 04, conforme necessidades pormenorizado no edi-
tal, projeto básico e demais anexos, partes integrantes deste instrumento.
OBJETO DO TERMO: . A alteração ora firmada resultará em acréscimo do 
objeto contratual, no percentual de 25% (vinte e cinco) do valor inicial 
atualizado do contrato, na forma do § 1º, do art. 65, da lei nº 8.666/93. 
O prazo de execução do Contrato fica prorrogado por mais 12 meses em 
razão do aumento do quantitativo 57, §1º ii da lei federal nº 8.666/1993
Valor: o valor global do contrato  é  de R$ 9.052.194,52 (Nove milhões, 
cinquenta e dois mil, cento e noventa e quatro reais e cinquenta e dois centavos).
Valor coM adiTiVo: o valor global do presente contrato passa a ser de 
r$ 11.298.686,80 (onze milhões, duzentos e noventa e oito mil, seiscen-
tos e oitenta e seis reais e oitenta centavos);
doTaÇÃo orÇaMENTária:

66.201 dEParTaMENTo dE TrÂNSiTo do ESTado do Pará

fUNÇÃo 06 Segurança Pública

Subfunção 125 Normatização e fiscalização

Programa 1502 Segurança Pública

Projeto/atividade 8275 Sinalização de Trânsito

Elemento de despesa 449039 outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídicos

fonte de recursos
0261 recursos Próprios

0661 recursos Próprios - Superávit

ViGÊNcia: início: 08/12/2021               Término: 07/12/2022
foro: Belém
daTa dE aSSiNaTUra: 07/12/2021
ordENador rESPoNSáVEl:  rENaTa MirElla frEiTaS GUiMaraES dE 
SoUZa coElHo
rENaTa MirElla frEiTaS GUiMaraES dE SoUZa coElHo
diretor Geral dETraN-Pa
eXtrato de coNtrato
NÚMero do coNtrato: 41/2020
NUMero do terMo: 1
ModalidadE dE liciTaÇÃo:  concorrência Publica nº 001/2020-dE-
TraN-Pa
ParTES: departamento de Trânsito do Estado do Pará – dETraN/Pa, 
cNPJ n° 04.822.060/0001-40 e a empresa   rEflETiVa – SErViÇo 
dE SiNaliZaÇÃo ViSUal EirEli – EPP, inscrita no  cNPJ/Mf, sob o nº 
04.496.182/0001-94
oBJETo:  Execução de serviços especializados de recuperação, ampliação 
e implantação e implantação de sinalização viária horizontal, vertical, ser-
viços complementares e obras civis nas vias dos municípios e trechos das 
rodovias estaduais pertencentes à região de integração do lago de Tucuruí 
- Estado do Pará – lote 05, conforme necessidades pormenorizado no edi-
tal, projeto básico e demais anexos, partes integrantes deste instrumento.
OBJETO DO TERMO: A alteração ora firmada resultará em acréscimo do 
objeto contratual, no percentual de 24,95% (vinte e quatro, noventa e 
cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, na forma do § 1º, 
do art. 65, da lei nº 8.666/93. assim como prorroga o prazo de execução 
do Contrato fica prorrogado por mais 12 meses em razão do aumento do 
quantitativo 57, §1º da lei federal nº 8.666/1993.
Valor: o valor global do contrato  é  de R$ 5.184.952,52 (Cinco Milhões, 
cento e oitenta e quatro mil, novecentos e cinquenta e dois reais e cinquenta e dois 
centavos).
Valor coM o adiTiVo: Valor global do presente contrato passa a ser de 
r$ 6.447.616,91 (Seis milhões, quatrocentos e quarenta e sete mil, seis-
centos e dezesseis reais e noventa e um centavos)
doTaÇÃo orÇaMENTária:

66.201 dEParTaMENTo dE TrÂNSiTo do ESTado do Pará

fUNÇÃo 06 Segurança Pública

Subfunção 125 Normatização e fiscalização

Programa 1502 Segurança Pública

Projeto/atividade 8275 Sinalização de Trânsito

Elemento de despesa 449039 outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídicos

fonte de recursos
0261 recursos Próprios

0661 recursos Próprios - Superávit

ViGÊNcia: início: 08/12/2021               Término: 07/12/2022
foro: Belém
daTa dE aSSiNaTUra: 07/12/2021
ordENador rESPoNSáVEl:  rENaTa MirElla frEiTaS GUiMaraES dE 
SoUZa coElHo
rENaTa MirElla frEiTaS GUiMaraES dE SoUZa coElHo
diretor Geral dETraN-Pa
eXtrato de coNtrato
NÚMero do coNtrato: 42/2020
NUMero do terMo: 1
ModalidadE dE liciTaÇÃo:  concorrência Publica nº 01/2020-dETraN-
Pa
ParTES: departamento de Trânsito do Estado do Pará – dETraN/Pa, cNPJ 
n° 04.822.060/0001-40 e a empresa BEl caSa coNSTrUÇÃo ciVil E 
SErViÇoS lTda, inscrita no  cNPJ/Mf, sob o nº 05.783.082/0001-01.
oBJETo:  Execução de serviços especializados de recuperação, ampliação 
e implantação e implantação de sinalização viária horizontal, vertical, ser-
viços complementares e obras civis nas vias dos municípios e trechos das 
rodovias estaduais pertencentes à região de integração do rio caeté - Es-
tado do Pará – lote 07, conforme necessidades pormenorizado no edital, 
projeto básico e demais anexos, partes integrantes deste instrumento.
OBJETO DO TERMO: A alteração ora firmada resultará em acréscimo do ob-
jeto contratual, no percentual de 24,71% (vinte e quatro, setenta e um por 
cento) do valor inicial atualizado do contrato, na forma do § 1º, do art. 65, 
da lei nº 8.666/93. assim como prorroga o prazo de execução do contrato 
fica prorrogado por mais 12 meses em razão do aumento do quantitativo 
57, §1º da lei federal nº 8.666/1993.
Valor: o valor global do contrato  é  de R$ 7.963.590,84  (Sete milhões, 
novecentos e sessenta e três mil, quinhentos e noventa reais e oitenta e quatro 
centavos).
Valor coM adiTiVo: o valor global do presente contrato passa a ser de 
r$ 9.931.312,25 (Nove milhões, novecentos e trinta e um mil, trezentos e 
doze reais e vinte e cinco centavos);
doTaÇÃo orÇaMENTária:

66.201 dEParTaMENTo dE TrÂNSiTo do ESTado do Pará
fUNÇÃo 06 Segurança Pública

Subfunção 125 Normatização e fiscalização
Programa 1502 Segurança Pública

Projeto/atividade 8275 Sinalização de Trânsito
Elemento de despesa 449039 outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídicos

fonte de recursos
0261 recursos Próprios
0661 recursos Próprios - Superávit

ViGÊNcia: início: 08/12/2021               Término: 07/12/2022
foro: Belém
daTa dE aSSiNaTUra: 07/12/2021
ordENador rESPoNSáVEl:  rENaTa MirElla frEiTaS GUiMaraES dE 
SoUZa coElHo
rENaTa MirElla frEiTaS GUiMaraES dE SoUZa coElHo 
diretora Geral dETraN-Pa
eXtrato de terMo aditiVo ao coNtrato
NÚMero do coNtrato: 39/2020
ModalidadE dE liciTaÇÃo:  concorrência Publica nº 001/2020-dE-
TraN-Pa
NUMEro do TErMo: 1
ParTES: departamento de Trânsito do Estado do Pará – dETraN/Pa, cNPJ 
n° 04.822.060/0001-40 e a empresa ViaSUl SiNaliZaÇÃo lTda, inscrita 
no  cNPJ/Mf, sob o nº 07.128.966/0001-58.
oBJETo:  Execução de serviços especializados de recuperação, ampliação 
e implantação e implantação de sinalização viária horizontal, vertical, ser-
viços complementares e obras civis nas vias dos municípios e trechos das 
rodovias estaduais pertencentes à região de integração do araguaia - Es-
tado do Pará – lote 01, conforme necessidades pormenorizado no edital, 
projeto básico e demais anexos, partes integrantes deste instrumento.
OBJETO DO TERMO ADITIVO: O prazo de execução do Contrato fica prorro-
gado por mais 12 meses em razão fato excepcional ou imprevisível, estra-
nho à vontade das partes, que altere fundamentalmente as condições de 
execução do contrato 57, §1º ii da lei federal nº 8.666/1993.
Valor: o valor global do contrato é de r$ 8.504.058,15 (oito milhões, 
quinhentos e quatro mil, cinquenta e oito reais e quinze centavos).
doTaÇÃo orÇaMENTária:

66.201 dEParTaMENTo dE TrÂNSiTo do ESTado do Pará
fUNÇÃo 06 Segurança Pública

Subfunção 125 Normatização e fiscalização
Programa 1502 Segurança Pública

Projeto/atividade 8275 Sinalização de Trânsito
Elemento de despesa 449039 outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídicos

fonte de recursos
0261 recursos Próprios
0661 recursos Próprios - Superávit

ViGÊNcia: início: 08/12/2020               Término: 07/12/2021
foro: Belém
daTa dE aSSiNaTUra: 07/12/2021
ordENador rESPoNSáVEl:  rENaTa MirElla frEiTaS GUiMaraES dE 
SoUZa coElHo
rENaTa MirElla frEiTaS GUiMaraES dE SoUZa coElHo  
diretora Geral dETraN-Pa

Protocolo: 742464


